



**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/1/085
Data: 01.12.2021

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

Numri i kontratës: 617-21-9442-5-3-5/C373

E lidhur ndërmjet :

**KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime ,
tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Zyrtar përgjegjës i
prokurimit në njëren anë
dhe**

**"TRIANGLE" SH.P.K., rr.Brigada123, Suharekë,që e përfaqëson z. Arian
Bytyqi ,drejtor tel. 049-479-341, Komuna e Shtimes duke u bazuar në
shkresen e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 19.11.2021 nr. i
references 02/554 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr.
02/574 të datës 19.11.2021 me qëllim të vazhdimit të kontratës Vazhdimi i
punimeve finale në palestrën sportive në Shtime (Punë Shtesë)
, drejtorja e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të
kontratës bazë nr.03/1/026 të datës 26.05.2021**

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet
Komunës së Shtimes dhe OE , ""TRIANGLE" SH.P.K., rr.Brigada123, Suharekë për
projektin Vazhdimi i punimeve finale në palestrën sportive në Shtime (Punë Shtesë)
Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/026 i përcaktuar në
nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit

**Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 3 ditë të
proponuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune
nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.**

Neni 3
Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 1,687.00 euro (Njëmijë e gjashtëqindë e tetëdhjetë shtatë euro) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4
Pagesa

Pagesa OE, "TRIANGLE" SH.P.K., rr.Brigada123, Suharekë, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5
Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6
Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet integrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7
Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurfar force, mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë.

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese.

Për Kontraktuesin

Emri: Arian Bytyqi

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi :

Data : 01.12.2021



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita : Zyrtar përgjegjës i Prokurimit

Nënshkrimi :

Data : 01.12.2021



PARAMASA DHE PARALLOFGARIA


VAZHDIMI I PUNIMEVE FINALE NE PALESTREN SPORTIVE NE SHTIME- (Punë Shtesë)

I	Punet Ndertimore				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi për Njesi me TVSH	Shuma me TVSH
1.1	Demolimi i pllakave të terases nga teraceri t=2.0 cm dhe ruajtja e tyre ne vendin sa me te afert pasi qe të clat do të përdoren përseri. Në këtë pozicion përfshihet dhe pastrimi i plotë sipërfaqës posht pllakave	m2	40	10	400.00 €
1.2	Furnizimi dhe shtrirja e izolimit për perdorim të jashtëm i cili do të vendoset posht pllakave të hequra më parë.	m2	40	5	200.00 €
1.3	Shtuarja e pllakave të hequra më parë nga materiali i teracerit. Në këtë pozicion të përfshihet materiali për fiksimin e pllakave, fugat si dhe te jepet ramja 2 % në drejtim të grilave (ujëmbledhësit) për mbledhjen e ujërave atmosferike. Pllakat e demtuara gjatë heqjes duhet të zëvendesohen me pllaka të reja.	m2	40	4	160.00 €
1.4	Furnizimi, punimi dhe vendosja e Lllamarinës së Valëzuar me dimensione të ndryshme dhe me trashësi dhe ngjyre sikurse llamarina ekzistuese në vendet ku është demtuar apo hequr nga era ne kulmin e objektit. Në këtë pozicion të përfshihen të gjitha elementet për fiksimin e llamarinës si dhe skelet e nevojshme pasi qe lartësia e objektit është e madhe.	m2	103	9	927.00 €
	GJITHSEJ PUNET NDËRTIMORE				1,687.00 €

GJITHSEJT PUNET E INSTALIMEVE MAKINERIKE	1,687.00 €
---	-------------------

REKAPITULLIMI		
I	PUNËT NDËRTIMORE	1,687.00 €
	Totali:	1,687.00 €

Emri i Kompanisë	" TRIANGLE " SHPK
Adresa e Plote	RR. BRIGADA 123 pn SUHAREKË
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	ARIAN BYTYÇI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	29.11.2021
Vula	



PLANI DINAMIK

Titulli: Vazhdimi i punimeve finale në palestrën sportive në Shtime (Punë Shtesë)
Nr i brendshëm: 617-2021-094-535

Nr.	Përshkrimi i aktivitetit	Fillimi	Përfundimi	Ditë pune	Nr.i Punëtoreshve	Dec 2021			
						1	2	3	4
1	Vazhdimi i punimeve finale në palestrën sportive në Shtime (Punë Shtesë)	12/1/2021	12/3/2021	3d	8				
2	Gjithesëj ditë pune	12/1/2021	12/3/2021	3d	Mes.8				

VËREJTJE : Plani dinamik për përfundimin e projektit-

Vazhdimi i punimeve finale në palestrën sportive në Shtime (Punë Shtesë) është 3 ditë.

