



**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/11/026
Data: 23.07.2020

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

E lidhur ndërmjet :

**KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime ,
tel. 0290 389 016 131 ose 045 444 509 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i
Prokurimit në njëren anë
dhe**

**ARLINDI SHPK ,Rr „Agim Ramadani,, 70000, FERIZAJ, Kosovë, që e përfaqëson Adem
Idrizi tel; 049-277-700**

Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 10.07.2020 nr. i references 06/113 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës „Aprovimi nr. 02/305 të datës 10.07.2020 me qëllim të vazhdimit të kontratës për Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi në fshatin Davidoc (Punë Shtesë) Drejtoria e prokurimit përpllon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës bazë nr .03/1/030 të datës 09.07.2019

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe „Arlindi „ shpk Ferizaj për projektin : Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi në fshatin Davidoc (Punë Shtesë),Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr 03/1/030 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 10 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 2,353.00 euro (Dymijë e treqindë e pesëdhjetë e tri euro) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, Arlindi " SH.P.K., do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5

Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7

Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfar force , mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Adem Idrizi

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi :

Data : 23.07.2020



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili


Pozita :Drejtore i Prokurimit

Nënshkrimi :

Data : 23.07.2020



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE SHITESË NË PROJEKTIN "RREGULLIMI I KANALIZIMIT FEKAL DHE ASFALTIMI NË FSHATIN DAVIDOC"					
A	ASFALTIMI I RRUGËVE				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Vlera totale me TVSH(€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore, atestet e nevojshme, mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i të gjitha shtresave të rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit				
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtës për punë si dhe largimi i instalimeve në punishtë në rast se ka në ato hapësira.	m'	55.00	0.20	11.00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës	m'	55.00	0.10	5.50
1.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	55.00	0.50	27.50
	TOTALI:1.1				44.00
1.2	PASTRIMI I TERENIT				
1.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gurë skajor, prerja e drunjeve dhe shkulja e tyre në të dy anet e rrugës, në këtë pozicion të kalkulohet edhe largimi i materialit të demoluar deri në deponi min 10 km	m'	55.00	0.50	27.50
	TOTALI:1.2				27.50
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusit, duke përfshirë edhe kyqjet, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	260.50	1.00	260.50
1.3.2	Formesimi, përpunimi dhe ngjeshja e bazës ekzistuese e trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	275.00	0.10	27.50
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jo koherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	110.00	0.50	55.00
	TOTALI:1.3				343.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				



Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH	Vlera totale me TVSH(€)
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi sipas projektit t=40 cm , minimum tri kalime me cilindër vëbrues 25 ton, të përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	55.00	3.00	165.00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	55.00	4.00	220.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , në këtë shtresë është llogaritur edhe sasia për rregullimin e gjeometrisë në kthesa dhe në drejtim, përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	27.50	5.00	137.50
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm, përfshihen edhe kyqjet	m ²	177.00	8.00	1,416.00
TOTALI 1.4					1,938.50
REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM					
ASFALTIMI I RRUGËVE					
Nr.	Pozicioni				Vlera(€)
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				44.00
1.2	PASTRIMI I TERENIT				27.50
1.3	PUNËT TOKËSORE				343.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				1,938.50
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH					2,353.00

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM			
PARAMASA DHE PARALLOGARIA			
Nr.	Pozicioni		Vlera(€)
A	ASFALTIMI I RRUGËVE		2,353.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH			2,353.00

Emri i Kompanisë	"Arlindi" Sh.P.K
Adresa e Plote	Rr. "Agim Ramadani" Ferizaj
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbledhja	Adem Idrizi
Pozita	Drejtor
Nënshkrimi	
Data	20.07.2020
Vula	

