



**KOMUNA SHTIME  
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/1/027  
Data: 30.07.2020

**ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË**

E lidhur ndërmjet :

**KOMUNËS SË SHTIMES ( Autoriteti Kontraktues ) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 131 ose 045 444 509 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i Prokurimit në njëren anë dhe**

**Dashnim Jashari B.I. N.T.P. Ardhmëria „ që e përfaqëson Dashnim Jashari tel: 044-228-437 ,Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresen e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 17.07.2020 nr. i references 06/119 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës ,Aprovimi nr. 02/330të datës 17.07.2020 me qëllim të vazhdimit të kontratës për :*Asfaltimi i rrugëve brenda fshatit Gjyrkoc (Punë Shtesë)* Drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës bazë nr.03/1/033 të datës 25.07.2019**

**Neni 1**

*Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe Dashnim Jashari B.I.N.T.P „ Ardhmëria „ për projektin : Asfaltimi i rrugëve brenda fshatit Gjyrkoc (Punë Shtesë) Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr 03/1/033 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .*

**Neni 2**

**Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit**

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 4 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

**Neni 3**

**Çmimi**

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 3,978.00 euro (Tremijë e nëntëqindë e shtatëdhjetë e tetë euro ) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

**Neni 4**

**Pagesa**

Pagesa OE, Dashnim Jashari B.I.Shtime , do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

**Neni 5**

**Efekti Juridik**

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneksi i referohet kontratës bazë.

#### Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit ( Arsyetimi )
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

#### Neni 7

Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurfar force , mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë anekst kontratë .

#### Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .


Për Kontraktuesin

Emri: Dashnim Jashari

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi :

Data : 30.07.2020



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita :Drejtor i Prokurimit

Nënshkrimi :

Data : 30.07.2020



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHITESË NË PROJEKTINË "ASFALTIMI I RRUGËVE BRENDA FSHATIT GJURKOC-SHTIME"					
A ASFALTIMI I RRUGËVE					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore, atestet e nevojshme, mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i të gjitha shtresave të rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit				
1	<b>PROJEKTI I RRUGËS</b>				
1.1	<b>INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TEREN</b>				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtës për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se kanë ato hapësira.	m'	120.00	0.10	12.00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryorjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rrugës	m'	120.00	0.10	12.00
1.1.3	Shenimi i trasës, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	120.00	0.10	12.00
TOTALI:1.1					36.00
1.2	<b>PASTRIMI I TERENIT</b>				
1.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjeve dhe shkulja e tyre në të dy anet e rrugës, në këto pozicione të kalkulohet edhe largimi i materialit të demoluar deri në deponi min 10 km	m'	120.00	0.15	18.00
TOTALI:1.2					18.00
1.3	<b>PUNËT TOKËSORE</b>				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m <sup>3</sup>	850.00	0.30	255.00
1.3.2	Formesimi, përpunimi dhe ngjeshja e bazës ekzistuese e trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m <sup>2</sup> , përfshihen edhe kyqjet.	m <sup>2</sup>	600.00	0.10	60.00
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m <sup>2</sup>	240.00	0.50	120.00
1.3.4	Gërmimi dhe formesimi i kanaleve të hapura	m'	120.00	0.50	60.00
TOTALI:1.3					495.00
1.4	<b>KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS</b>				



Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi sipas projektit t=40 cm , minimum tri kalime me cilindër vibruës 25 ton, të përfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m <sup>3</sup>	240.00	1.00	240.00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m <sup>3</sup>	120.00	2.00	240.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , në këtë shtresë është llogaritur edhe sasia për rregullimin e gjeometrise në kthesa dhe në drejtim, përfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m <sup>3</sup>	60.00	4.00	240.00
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm, përfshihen edhe kyqjet	m <sup>2</sup>	387.00	7.00	2,709.00
TOTALI:1.4					3,429.00

**REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM**

**ASFALTIMI I RRUGËVE**


Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	36.00
1.2	PASTRIMI I TERENIT	18.00
1.3	PUNËT TOKËSORE	495.00
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS	3,429.00
TOTALI I PERGJITHSHEM ME TVSH		3,978.00


**REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM**

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**

Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
A	ASFALTIMI I RRUGËVE	3,978.00
TOTALI I PERGJITHSHEM ME TVSH		3,978.00

Emri i Kompanisë	NTP "ARDHMERIA"
Adresa e Plote	SHTIME
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	DASHNIM JASHARI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	24/07/2020
Vula	





1.	ADRESA	Shtime, rr. "Tiranes"
2.	NRB:	810624082

**Afati i liferimit të materialit dhe punëve**

**"Asfaltimi i rrugëve Brenda fshatit Gjurkoc (Punë Shtesë)"**

Afati i liferimit të punëve dhe materialit \_\_ ( 4 ) ditë, pra sipas kërkesës në dosje të Tenderit.

Shtime me: 24/07/2020



PLANI DINAMIK I PROJEKTI-punet shtesë

Asfaltimi I rrugëve në fshatin Gjurokoc-Punë shtesë

Numri I mbrendshem:617-2020-044-535

Nr	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	ditet e punes				
		1	2	3	4	5
1	INOIZIMI I TRASES					9
2	PASTRIMI I TERENIT					
3	PUNËT TOKËSORE					
4	KONSTRUKSIONI I RRUGËS					

SHTIME ME:24/07/2020

METODA E GENTOGRAMIT  
DITE PUNE:4 (katër)

N.T.P. "ARDHIMERIA"-SHTIME  
TEL:044/145 467  
TEL:044/228 437

