



**KOMUNA SHTIME  
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. 03/1/063

Data: 23.10.2020

**ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË**

**E lidhur ndërmjet :**

**KOMUNËS SË SHTIMES ( Autoriteti Kontraktues ) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 131 ose 045 444 509 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i Prokurimit në njëren anë dhe**

***Dashnim Jashari B.I. N.T.P. Ardhmëria „ që e përfaqëson Dashnim Jashari tel: 044-228-437 ,Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 15.10.2020 nr. i referencës 04//02/048 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/511 të datës 16.10.2020 me qëllim të vazhimit të kontratës për: “Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavor” (Punë Shtesë) ,drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhimit të kontratës bazë nr.03/1/048 të datës 21.08.2020***

**Neni 1**

***Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe Dashnim Jashari B.I.N.T.P „ Ardhmëria „ për projektin : “Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavor” (Punë Shtesë) Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr 03/1/048 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .***

**Neni 2**

**Kohëzgjatja dhe afati i vazhimit**

**Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 3 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.**

**Neni 3**

**Çmimi**

**Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 1.692 euro (Një mij e gjashtëqindë e nëntëdhjetë e dy euro ) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.**

**Neni 4**

**Pagesa**

**Pagesa OE, Dashnim Jashari B.I.Shtime , do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.**

**Neni 5**

## Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

### Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet integrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit ( Arsyetimi )
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

### Neni 7

Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfar force , mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin per te lidhur ketë anesk kontratë .

### Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Dashnim Jashari

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi :

Data : 23.10.2020



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita :Drejtor i Prokurimit



Nënshkrimi :

Data : 23.10.2020





| PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHITES NE PROJEKTIN   |   |                |        |                 |                 |
|--|---|----------------|--------|-----------------|-----------------|
| Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavor”<br>(Punë Shtesë)   |   |                |        |                 |                 |
| Nr.  | POZICIONI   | Njësia         | Sasia  | Çmimi njësi (€) | Vlera(€)        |
| Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore testimet e nevojshme, mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet. Operatori ekonomik është i obliguar që ta vendosë tabelën njoftuese të financuesve dhe të dhënat e projektit |   |                |        |                 |                 |
| <b>1.3</b>   | <b>PUNËT TOKËSORE</b>   |                |        |                 |                 |
| 1.3.1  | Gërmimi i dheut i kategorisë I-II dhe III humusin, germimi duhet te behet ne thellesi deri 20cm duke perfshi edhe kyqjet, me ngarkim dhe bartje deri në deponi të cilën e përcakton organi mbikqyrës në largësi maksimum 15km, dheu ne deponi duhet të shtrihet dhe të ngjeshet sipas kerkeses se meanxherit. | m <sup>3</sup> | 1,750  | 0.50            | 875.00          |
| <b>TOTALI:1.3</b>  |   |                |        |                 | <b>875.00</b>   |
| <b>1.4</b>   | <b>KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS</b>   |                |        |                 |                 |
| 1.4.1  | Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza në largësi 30Km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%,me trashësi t=25cm, Msh=50 MN/m <sup>2</sup> ,perfshihen edhe kyqjet.  | m <sup>3</sup> | 520.00 | 0.70            | 364.00          |
| 1.4.2  | Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=15cm, perfshihen edhe kyqjet.  | m <sup>3</sup> | 302.00 | 1.50            | 453.00          |
| <b>TOTALI:1.4</b>  |   |                |        |                 | <b>817.00</b>   |
| <b>TOTALI</b>  |   |                |        |                 | <b>1,692.00</b> |
| REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM<br>PARAMASA DHE PARALLOGARIA   |   |                |        |                 |                 |
| Nr.  | Pozicioni   |                |        |                 | Vlera(€)        |
| 1  | PUNËT E TRASËS SE RRUGES  |                |        |                 | 1,692.00        |
| <b>TOTALI I PERGJITHSHEM</b>   |   |                |        |                 | <b>1,692.00</b> |

|                  |   |
|------------------|---|
| Emri i Kompanisë | NTP "ARDHMERIA"   |
| Adresa e Plote   | SHTIME, rr. "TAHIR SINANI"  |
| Përfaqësuar Nga: |   |
| Emri & Mbiemri   | DASHNIM JASHARI   |
| Pozita           | DREJTOR   |
| Nënshkrimi       |   |
| Data             | 20/10/2020  |
| Vula             |  |