



KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT

Nr. A 03/11/013

Data: 20.04.2021

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime ,
tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i Prokurimit në
njëren anë
dhe

*N.T.SH. KOPSHTI GIMI, Petrovë, 72000, Shtime, Kosovë që e përfaqëson Afrim Salih tel.
044-668-630 ,Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i
projektit të datës 07.04.2021 nr. i references 06/96 dhe të aprovuar nga Kryetari i
Komunës , Aprovimi nr. 02/92 të datës 07.04.2021 me qëllim të vazhimit të
kontratës për: "Rregullimi i kanalizimit në fshatinë Pjetershticë" –(Punë Shtesë)
Drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhimit të kontratës
bazë nr.03/1/046 të datës 23.09.2020*

Neni 1

*Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar
ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE „N.T.SH. KOPSHTI GIMI ,Petrovë, 72000, Shtime,,
për projektin :*

"Rregullimi i kanalizimit në fshatinë Pjetershticë" –(Punë Shtesë)

*Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/046 i përcaktuar në
nenin 2 të këtij aneksi .*

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 5 dite të
propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune
nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 7,135.75 euro (Shtatë mijë e njëqindë
e tridhjetë e pesë mijë e shtatëdhjetë e pesë centi) që nuk e tejkalon 10% e vlerës
së kontratës bazë.

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, N.T.SH. KOPSHTI GIMI ,do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës
bazë.

Neni 5
Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këti aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7
Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfar force , mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin per te lidhur ketë anesk kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Afrim Salihi

Pozita : Pronar

Nënshkrimi :

Data : 20.04.2021



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita : Drejtor i Prokurimit

Nënshkrimi :

Data : 20.04.2021



Paramasa dhe Paralogaria e puneve shtese ne projektin: "Rregullimi i kanalizimit në fshatin Pjetershticë"

A

KANALIZIMI FEKAL

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si



Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Shuma-€
1.1	Punët përgaditore				
1.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit atmosferik si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	385.00	0.05	19.25
1.1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake, etj)	m'	385.00	0.05	19.25
			Subtotali 1:		38.50
1.3	Punët tokësore				
1.3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor në kat. III-IV të dheut, më makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellsi sipas profilit gjatësor. Në këtë pozicion përfshihet edhe largimi i ujrave me pompim, si dhe transporti i dheut të gërmuar deri në largësi 10 km (varësisht ku e cakton vendin Organi Mbykqyres)	m ³	3995.00	0.20	799.00

1.3.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m'	385.00	0.10	38.50
1.3.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m'	385.00	0.10	38.50
1.3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa	m ³	190.00	1.00	190.00
1.3.5	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me materail mbushes CBR 15 % dhe ngjeshja në shtresa 25cm deri në trupin e rruges. Mbulimi deri në shtresën e nënbazës së trupit të rruges	m ³	3,805.00	0.70	2,663.50
Subtotali 3:					3,729.50
1.4	Punët montuese				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 sipas stamdateve.				-
1.4.1	PE SN8 Ø 250 mm	m'	385.00	4.50	1,732.50
Subtotali 4:					1,732.50
1.5	Punët e betonit dhe armaturës				
1.5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm	m ³	7.00	40.00	280.00
1.5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	3.50	40.00	140.00






1.5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	m'	31.00	29.00	899.00
1.5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	11.00	27.00	297.00
				Subtotali 5:	1,616.00
1.6	Punët tjera				
1.6.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	385.00	0.05	19.25
				Subtotali 6:	19.25

Rekapitullimi kanalizimi fekal		
2.1	Punët përgaditore	38.50 €
2.3	Punët tokësore	3,729.50 €
2.4	Punët montuese	1,732.50 €
2.5	Punët e betonit dhe armaturës	1,616.00 €
1.6	Punët tjera	19.25 €
Shuma e subtotaleve:		7,135.75 €

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM			
PARAMASA DHE PARALLOGARIA			
Nr.	Pozicioni		Vlera(€)
A	KANALIZIMI FEKAL		7,135.75
TOTALI I PERGJITHSHËM ME TVSH			7,135.75

Emri i Kompanisë	Ntsh Kopshti Gimi
Adresa e Plote	Shtime
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	Afrim Salihi
Pozita	Drejtor
Nënshkrimi	
Data	16.04.2021
Vula	

**PLANI DINAMIK I PUNEVE SHITESHE PER: "RREGULLIMI I KANALIZIMIT NE
FSHATIN PJETERSHTICE"**

		PRILL				
Muajt		1	2	3	4	5
	Ditet					
Nr.	Pershkrimi I aktiviteteteve					
1	Punet pergaditore					
2	Punet e tokesore					
3	Punet e montuese					
4	Punët e betonit dhe armatures					
5	Punet tjera					

Verejtje: Ne plane dinamik jane paraqitur DITE pune (Gjithsejt 5 dite pune)

