

**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/11004
Data: 06.04.2021

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „, Shtime , tel. 0290 389 016 228,që e përfaqëson **Muhadin Halili Drejtor i Prokurimit** në njëren anë dhe

" Edona " Sh.p.k., D.e Kombat Ban.e Solidaritetit, 70000, Kosovo, Kosovë që e përfaqëson znj. **Donika Bytyçi** e autorizuar tel. 049/842-035, „Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresen e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 10.03.2021, nr. i references 06/63 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/61 të datës 19.03.2021 me qëllim të vazhimit të kontratës për: Vazhdimi i ndërtimit të Shkolla fillore “Avdullah Shabani” Carralevë –(Punë Shtesë).

Drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhimit të kontratës bazë Nr.03/1/085 të lidhur me datën 10.12.2020

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe " Edona " Sh.p.k., D.e Kombat Ban.e Solidaritetit, 70000, Kosovo, Kosovë,, për projektin : Vazhdimi i ndërtimit të Shkolla fillore “Avdullah Shaban,, Carralevë –(Punë Shtesë)

Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/085 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 10 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 14,239.10 euro (Katërmdhjetë mijë e dyqindë e tridhjetë e nëntë euro e dhjetë cent) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, " Edona " Sh.p.k., D.e Kombit Ban.e Solidaritetit, 70000, Kosovo, Kosovë, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5 Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7 Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfar force , mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin per te lidhur ketë anesk kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Donika Bytyçi

Pozita : e autorizuar

Nënshkrimi :

Data : 06.04.2021



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Haliti

Pozita : Drejtor i Prokurimit


Nënshkrimi :

Data : 06.04.2021



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE SHITESË					
SHKOLLA " AVDULLAH SHABANI" CARRALEVË					
Ventilimi dhe ajrosja					
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasija	Çmimi €	Shuma
1	Furnizimi dhe montimi i pajisjes për përgatitjen e ajrit të freskët dhe hüdhen e ajrit të ndotur me rekuperatorit të nxehtësisë komplet me ventilator të prurjes dhe të thithjes së ajrit, filterat G3, ndërpresi për kyqje në rryme, vetëm me këmbjes të ngrohjes nga kalidaja prodhues OZON AIR, Maqedoni apo të ngjajshëm.				
	Model - OHRU 1000, Vmax = 1000 m³/h Qng = 10 kW D = 1100x1000x450 mm NEL = 2 x 350 W	copë	3	1500	4500
2	Furnizimi dhe montimi i valvolave sferike DN 25	copë	8	12	96
3	Furnizimi dhe montimi i ventilatoreve kuti V= 2000 m³/h	copë	3	350	1050
4	Furnizimi dhe montimi i ventilatorit kanalor për banjo V= 200 m³/h	copë	1	157	157
6	Furnizimi dhe montimi i këmbjesit të nxehtësisë për montim në kanal Q=20 kW me dimensione 500 x 250 mm	copë	1	250	250
7	Punimi dhe montimi i kanaleve nga llamarinë me trashësi dhe dimensione sipas projektit detal i cili duhet t'i bashkëngjitet	kg	1359	3.5	4756.5
8	Pjesët fazonike 40% nga pozicioni 7	%	0.4	4756.5	1902.6
9	Furnizimi dhe montimi i grilave për prurje dhe thithje të ajrit 450 x 150 mm, me tregullim	copë	28	35	980
10	Furnizimi dhe montimi i grilave fikëse kundër shiut 500 x 200 mm	copë	3	65	195
11	Furnizimi dhe montimi i Pv-valvolave për tualete ø125mm	copë	20	10	200
12	Furnizimi dhe montimi i trakes antivibruese	m'	20	7.6	152
Gjithsejt/Total:					14,239.10

Emri i Kompanisë	EDONA SH.PK
Adresa e Plote	Rr. "Pëslamerët e Komitit"
Përfaqësuar Nga:	DEJKA BYTYCI
Emri & Mbiemri	
Pozita	HODONAR
Nënshkrimi	
Data	24.03.2021
Vula	



**Plani dinamik per: "SHKOLLA "AVDULLAH SHABANI" CARALEVE PUNET
SHTESE"**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ditet										
Pershkrimi I aktiviteteve										
1 VENTILLIMI DHE AJROSJA										

Verejtje: Ne plan dinamik jane paraqitur Dite pune (Gjithsejt 10 dite pune)

