



KOMUNA SHTIME
DREJTORIA E PROKURIMIT

Nr. A 03/1/019
Data: 06.05.2021

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i Prokurimit në njëren anë dhe

Bujar Shabani B.I.,N.P.SH,, Bageri,, Ferizaj,që e përfaqëson i autorizuari Florim Abazi tel. 044-155-330, Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 22.04.2021 nr. i referencës 06/127 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Arovimi nr. 02/114 të datës 22.04.2021 me qëllim të vazhimit të kontratës për projektin „Zgjerimi i Rrugës Ahmet Shtimja,,(Punë Shtesë), Drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhimit të kontratës bazë nr.03/1/020 të datës 16.07.2020

Neni 1

Lëndë e këti aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE , Bujar Shabani B.I.,N.P.SH „Bageri,, Ferizaj,për projektin „Zgjerimi i Rrugës Ahmet Shtimja,,(Punë Shtesë)Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/020 i përcaktuar në nenin 2 të këti aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 4 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 5,063.90 euro (Pesëmijë e gjashtëdhjetë e tri euro e nëntëdhjetë centi) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, Bujar Shabani „BI ,N.P.SH „ Bageri do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5
Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këti aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake
4. Zotimi i mjeteve

Neni 7
Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurfar force , mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin per te lidhur ketë anesk kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Florim Abazi

Pozita : I autorizuar

Nënshkrimi :

Data : 06.05.2021



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili


Pozita : Drejtor

Nënshkrimi

Data : 06.05.2021



"Zgjerimi i rrugës Ahmet Shtimja"					
A	ASFALTIMI I RRUGËVE				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	3,859.00	0.50	1,929.50
1.3.2	Gërmimi i dheut i kategorise V-VI ,me ngarkim dhe bartje deri ne deponi ne largesi min.10km	m ³	143.00	0.80	114.40
TOTALI:1.3					2,043.90
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.4	Rehabilitimi i asfaltit egzistues(te demtuar)sipas pershkrimit:Heqja e asfaltit tedemtuar,germimi i materialit nen asfalt deri ne masen e demtuar afersishte 40cm, furnizimi mbushja dhe ngjeshja ne shtresa e tamponit 0/63 30cm dhe 0/31.5mm 10cm. Si dhe shtrirja e asfaltit(BA 7cm.) llogaria ne m2	m ²	302.00	10.00	3,020.00
TOTALI:1.4					3,020.00
ASFALTIMI I RRUGËVE					
"Zgjerimi i rrugës Ahmet Shtimja"					
Nr.	Pozicioni				Vlera(€)
1.3	PUNËT TOKËSORE				2,043.90
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				3,020.00
TOTALI I PERGJITHSHËM ME TVSH					5,063.90

Emri i Kompanisë	Npsh Bageri
Adresa e Plote	Ferizaj
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	Bujar Shabani
Pozita	Drejtor
Nënshkrimi	
Data	28.04.2021
Vula	