



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA SHTIME  
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME

Zyra e Kryetarit të Komunës  
Kancelarija Predsednika Opstine/Mayor's Office

Data/Datum/Date	16.10.2020
Nr./Br./No	02/511
Për/Za/To	Drejtorinë e Prokurimit, Shtime
Përmes/Preko/Through	Drejtoria për Zhvillim Ekonomik Ejup Ismajli- Menaxheri i Projektit “Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavor”
Nga/Od/From	ZKA - Kryetari i Komunës, z.Naim Ismajli, kryetar
Lënda/Predmet/Subject	Aprovim i kërkesës për punë shtesë

Duke u bazuar në kontratën Nr.03/1/038 të lidhur me datën 21.8.2020 në projektin “Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavor” dhe kërkesën e Menaxherit të projektit Ejup Ismajli në projektin e lartëshënuar dhe arsyetimit të dhënë, Zyra e Kryetarit të Komunës konsideron kërkesën e Menaxherit të projektit të arsyeshme për punë shtesë. Me këtë ZKA kërkon nga Drejtoria e Prokurimit, që të filloje procedurat për aneks-kontratë (punë shtesë).