

**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/1/039
Data: 14.07.2022

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË
Numri i kontratës: **617-22-6710-5-3-5/C417**

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „, Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Udhëheqës i Zyrë së Prokurimit në njëren anë dhe

N.T.P. Ardhmëria „emri tregtar,,Dashnim Jashari BI „emri i biznesit , Rr.,Tahir Sinani „, Shtime ,që e përfaqëson z. Dashnim Jashari Drejtor tel. 044-228-437,*Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 09.06.2022 nr. i referencës 06/108 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/284 të datës 01.07.2022 me qëllim të vazhdimit të kontratës “Rregullimi i rruges Qorrolli dhe segmenteve të kesaj rruge si dhe kanalizimi”(Punë Shtesë),drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës bazë nr.03/1/017 të datës 21.04.2021*

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE , N.T.P. Ardhmëria „emri tregtar,, Dashnim Jashari BI emri i biznesit , Shtime,, për projektin :

“Rregullimi i rruges Qorrolli dhe segmenteve të kesaj rruge si dhe kanalizimi” - (Punë Shtesë)

Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/017 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 3 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxheri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 4,097.00 euro (katër/zero/nëntë/shtatë/zero/zero) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, N.T.P., Ardhmëria,, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5

Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet integrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7

Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurfar force, mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë.

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese.

Për Kontraktuesin

Emri: Dashnim Jashari

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi

Data : 14.07.2022

Për Autoritetin Kontraktues


Emri: Muhadin Halili

Pozita : Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit

Nënshkrimi


Data : 14.07.2022





PARAMASA DHE PARALLOGARIA-“Rregullimi i rruges Qorrolli dhe segmenteve te kesaj rruge si dhe kanalizimi”-(Punë Shtesë)					
1	Punimi i murit mbrojtës	nj.	sasia	qimi	total
1.3.1	Gërmimi I dheut të kategorisë II-III dhe humusin duke përfshirë edhe kyqjet, me ngarkim dhe bartje deri në thellësi min. 10 cm.	m ³	1050	0.20	210.00
1.3.2	Formësimi, përpunimi dhe ngjeshja e bazës ekzistuese e trupit të rrugës me ngjeshirëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	1025	0.02	20.50
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jo koherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150 mm në largësi 10km me bartje. shtirja në shtres dhe ngjeshje me CBR≥15% me trashësi sipas projektit t=40 cm, minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, të përfshihen edhe kyqjet. Sasia e logaritit në gjendje të ngjeshur si vijon Furnizimi dhe punimi i tamponit (60 MN/ m ²) prej guri të thyer gëlqeror 0-63 mm në trashësi t=20 cm. përfshihen edhe kvadret.	m ³	610	0.85	518.50
1.4.2	- Sasia e logaritit në gjendje të ngjeshur si vijon.	m ²	320	1.4	448.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60 MN/ m ²) prej guri të thyer gëlqeror 0-31.5 mm në trashësi t=10 cm, në këtë shtresë është logaritit edhe sasia për rregullimin e gjeometrisë në kthesa dhe në drejtim nërfaqshen e dhe kurier - Sasia e logaritit në gjendje të ngjeshur si vijon.	m ²	150	3	450.00
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit A5 016 me trashësi t=7 cm, përfshihen edhe kyqjet.	m ²	350	7	-
TOTALI PUNET SHITES					4,097.00

Emri i Kompanisë	NTP "ARDHMERIA"
Adresa e Plote	SHTIME, rr. "TAHIR SINANI"
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	DASHNIM JASHARI
Pozita	DREJTOR
Nenshkrimi	
Data	07-07-22
Vula	



Numri i Prokurimit: 617-2022-065-535 Titulli: "Rregullimi i rruges Qorrolli dhe segmenteve te kesaj rruge si dhe kanalizimi"-(Punë Shtesë)

Aneksi 1. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

1. Përshkruaj specifikimet teknike, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme te objektit te kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.


Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe te operatorët ekonomik të interesuar.

Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar te vendosë specifikim teknik qe favorizojnë ose dis-favorizojnë një ose me shume operatorë ekonomik.


SPECIFIKIMET E DETYRUESHME TEKNIKE		
Artikulli	Specifikacioni	2
1	1 [përshkrimi i artikullit]	
	[Nr.] [shëno specifikimin sa më saktë që mundeni(një për rresht)]	
	[Nr.] [shto sa më shumë që është e nevojshme]	
[Nr.]	2 [përshkrimi i artikullit]	
	[Nr.]	

Pajtohem me të gjitha specifikimet teknike në dosjen e tenderi si dhe: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit, sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi.

NTP "ARDHMERIA"



²Mos e përdorni këtë kolonë (e rezervuara për Autoritetin Kontraktues për procesin e vlerësimit



1.	ADRESA	Shtime, rr. "Tiranes"
2.	NRB:	810624082


AFATI I LIFERIMIT TË MATERIALIT DHE PUNËVE PËR PROJEKTIN

Rregullimi i rrugës Qorrolli dhe segmenteve të kësaj rruge si dhe kanalizimi- punë shtesë

Nr i prokurimit	
Nr i brendshëm	617-2022-065-535

Afati i liferimit të punëve dhe materialit 3 (tri) ditë.

Shtime me:07/07/2022



PLANI DINAMIK I PROJEKTI

Rregullimi i rrugës Qorrolli dhe segmenteve të këmbës, rrugë si dhe kanalizimi- punë shtesë

Numri i brendshëm: 617-2022-065-535

PËRSHKRIMI I POZICIONIT

	1	2	3
1.3			
1.4			
PUNËT TJERA			

SHTIME ME: 07/07/2022

METODA E GENTOGRAMIT
DITE PUNE: 5

N.T.P. "ARCHMERIA"-SHTIME
TE.:044/145 467
TE.:044/228 437

