



**KOMUNA SHTIME  
DREJTORIA E PROKURIMIT**

Nr. 0318/064  
Data: 13.09.2022

**ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË**  
Numri i kontratës:: 617-22-8116-5-3-5/C437

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES ( Autoriteti Kontraktues ) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njërenë anë dhe

N.T.P. Ardhmëria „emri tregtar,, Dashnim Jashari Bl „ emri i biznesit , Rr.,Tahir Sinani „,Shtime ,që e përfaqëson z. Dashnim Jashari Drejtor tel. 044-228-437,Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 23.08.2022 nr. i referencës 06/161 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr.02/491 të datës 31.08.2022 me qëllim të vazhdimit të kontratës Rregullimi i infrastrukturës në zonën ekonomike II -(Punë Shtesë) me numër identifikues: 617-2022-087-535 ,drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës bazë nr.03/1/057 të datës 24.08.2021

**Neni 1**

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE , N.T.P. Ardhmëria „emri tregtar,, Dashnim Jashari Bl emri i biznesit , Shtime,, për projektin :

*Rregullimi i infrastrukturës në zonën ekonomike II -(Punë Shtesë).Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/057 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi*

**Neni 2**

**Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit**

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 3 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

**Neni 3  
Çmimi**

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 4,722.50 euro (kater/shtate/dy/dy/pese zero ) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, N.T.P., Ardhmëria,, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5

Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veçanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet integrale të këti aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit ( Arsyetimi )
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7

Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfar force , mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë anek kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Dashnor Jashari

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi :

Data : 13.09.2022



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita: Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit

Nënshkrimi : Pë, F...

Data : 13.09.2022



## PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHTESE

## "Rregullimi I infrastrukturës të Zona Ekonomike 2"

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

A					
ASFALTIMI I RRUGËVE					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore, atestet e nevojshme , mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i të gjitha shtresave të rrugës në laborator sipas kërkesës së investitorit.				
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dhut i kategorisë II III dhe humusit, duke përfshirë edhe kyqjet , me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m <sup>3</sup>	6,455.00	0.50	3,227.50
TOTALI:1.3					3,227.50

1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m <sup>2</sup> ) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m <sup>3</sup>	598.00	2.50	1,495.00
TOTALI:1.4					1,495.00
<b>REKAPITULIMI I PËRGJITHSHEM</b>					
<b>ASFALTIMI I RRUGËVE</b>					
Nr.	Pozicioni				Vlera(€).
1.3	PUNËT TOKËSORE				3,227.50
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				1,495.00
TOTALI I PËRGJITHSHEM MF.TVSH					4,722.50

<b>REKAPITULIMI I PËRGJITHSHEM</b>					
<b>PARAMASA DHE PARALLOGARIA</b>					
<b>"Rregullimi i infrastrukturës të Zona Ekonomike 2"</b>					
Nr.	Pozicioni				Vlera(€)
A	PROJEKTI I RRUGËS				
TOTALI I PËRGJITHSHEM ME TVSH					4,722.50

Emri i Kompanisë	NTP "ARDHMERIA"
Adresa e Plote	SHTIME, rr. "TAHIR SANINI"
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	DASHNIM JASHARI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	9/8/2022
Vula	

