

**KOMUNA SHTIME
DREJTORIA E PROKURIMIT**

Nr. 03/11/15

Data: 16.12.2022

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

Numri i kontratës:: 617-22-14197-5-3-5/C491

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njëren anë dhe

" U - UNIQUE " SH.P.K., Rr.Holger Petersen, Prishtine ,, emri i biznesit , që e përfaqëson z. Ulpian Tahiri Drejtor tel. 044 664 220, Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 06.12.2022 nr. i referencës 06/zyrtar dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr.02/832 të datës 08.12.2022 me qëllim të vazhdimit të kontratës Ndertimi dhe renovimi i objekteve shkollore (Punë Shtesë) me numër identifikues: 617-22-14197-5-3-5/C491, drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës bazë nr.03/1/077 të datës 11.10.2022

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE , " U - UNIQUE " SH.P.K., Rr.Holger Petersen, Prishtine,,emri i biznesit , Shtime,, për projektin : Ndertimi dhe renovimi i objekteve shkollore (Punë Shtesë), Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/077 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 3 ditë të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxheri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është **8,119.76 euro**
(katër/nëntë/dy/pesë/zero/zero) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4
Pagesa

Pagesa OE, " U - UNIQUE " SH.P.K., Rr.Holger Petersen, Prishtine, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5
Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7
Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurfar force , mashtrimi apo kanosje kan shprehur vullnetin per te lidhur ketë anesk kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Ulpian Tahiri

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi :

Data : 16.12.2022



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita: Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit


Nënshkrimi : Pen:

Data : 16.12.2022



Paramasa "Ndërtimi dhe renovimi i objekteve shkollore"

C	NENSTACIONI TERMIK - MUZEQINE				
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali €
1	Demolimi I stufes ekzistuese dhe largimi nga hapësira e nenstacionit	copë	1.00	€ 200.00	€ 200.00
2	Furnizimi dhe montimi I stufes me lend djegese Dru me kapacitet 350kW	copë	1.00	€ 5,660.96	€ 5,660.96
3	Liferimi dhe montimi I pompës riqarkulluese me rregullator frekuentiv Wilo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme Dn 65 - 180	copë	1.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00
4	Demontimi I pompave ekzistuese dhe montimi I serišem I pompes Grundfos Dn 65 - 120 ne poziten tjetër.	copë	1.00	€ 120.00	€ 120.00
5	Furnizimi I te gjitha fittingjeve dhe pjeseve lidhese te nevojshme per modifikimin e e tubacionit ne perputhje me kyqjet e kaldane e re. - Gypa te nevojshem, prerje dhe zgjatje sipas nevojës - Fllangja dhe diktuna sipas nevojës, - Furnizimi dhe montimi i materialeve per nje qeshme per mbushjen e sistemit te ngrohjes, - Furnizimi dhe montimi i kabllos 3 fazor per furnizimin me rryme te pompes se re Ky pozicion llogaritet 15% prej POS 2 deri POS 4	%	0.15	€ 7,592.00	€ 1,138.80
Gjithësejt/Total					€ 8,119.76

Emri i Kompanisë	"U - UNIQUE" SH. P. K.
Adresa e Plote	RR. HOLGER PETERSEN PN. PRISHTINE
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	ULPIAN TAHIRI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	15.12.2022
Vula	

