

**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. A 03/1/1028
Data: 20.04.2023

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË
Numri i kontratës: 617-23-3494-5-3-5/C525

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Muhadin Halili Udhëheqës i Zyrë së Prokurimit në njëren anë dhe

ARLINDI SHPK, Agim Ramadani, FERIZAJ ,që e përfaqëson z.Adom Idrizi Drejtor tel. 049/2/11-100, Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 04.04.2023 nr. i referencës 06//101 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/210 të datës 06.04.2023 me qëllim të vazhimit të kontratës :Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit në Petrovë në lagjet Tërshani , Hysenaj (te Qeshmja) (Punë Shtesë),drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhimit të kontratës bazë nr.03/1/033 të datës 29.06.2022

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE. , **ARLINDI SHPK, Agim Ramadani, FERIZAJ** për projektin : Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit në Petrovë në lagjet Tërshani , Hysenaj (te Qeshmja) (Punë Shtesë). Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/009 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 4 ditë të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 4,400.50 euro (katër/katër/zero/zero /pesë/zero) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, ARLINDI SHPK, Rr. Agim Ramadani, FERIZAJ, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5

Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet integrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7

Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurfar force, mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë.

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese.

Për Kontraktuesin

Emri: Adem Idrizi

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi

Data : 20.04.2023



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita : Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit

Nënshkrimi

Data : 20.04.2023



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE SHITESË PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE DHE KANALIZIMIT
FEKAL NE PETROVË**

A	"Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit në Petrovë, Lagjet Tershani, Hysenaj (te Qeshmja)" AKSI 1,2,3,4,6 L=720m dhe segmenti I kanalizimit fekal L=110m				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore, atestet e nevojshme, mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i te gjitha shtresave të rruges në laborator sipas kërkesës së investitorit					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtës për punë si dhe largimi i instalimeve në punishtë në rast se kanë ato hapësira.	m'	30.00	1.00	30.00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	30.00	0.50	15.00
1.1.3	Shënimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	30.00	0.50	15.00
TOTALI:1.1					60.00
1.3	PUNËT TOKESORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	65.00	0.50	32.50
1.3.2	Formesimi ,perpunimi dhe ngjeshja e bazës ekzistuese e trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	150.00	2.00	300.00
TOTALI:1.3					332.50
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASESË SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi sipas projektit t=40 cm , minimum tri kalime me cilindër vibrues 25 ton, të përfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	45.00	3.00	135.00

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm , përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	115.00	4.00	460.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm, në këtë shtresë është llogaritur edhe sasia për rregullimin e gjeometrisë në kthesa dhe në drejtim, përfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	70.00	8.00	560.00
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm, përfshihen edhe kyqjet	m ²	317.00	9.00	2,853.00
TOTALI 1.4					4,008.00


REKAPITULIMI

"Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit në Petrovë, Lagjet Tershani, Hysenaj (te Qeshmja)"
AKSI 1,2,3,4,6 L=720m dhe segmenti i kanalizimit fekal L=110m

Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	60.00
1.3	PUNËT TOKËSORE	332.50
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS	4,008.00
TOTALI ME TVSH		4,400.50

REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM

1	PUNET E ASFALTIMIT TE RRUGEVE	4,400.50 €
TOTALI I PERGJITHSHEM:		4,400.50 €

Emri i Kompanisë	"Arlindi" Sh.P.K
Adresa e Plote	Rr. "Agim Ramadani" Ferizaj
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mblomri	Adem Idrizi
Pozita	Drejtor
Nënshkrimi	
Data	18.04.2023
Vula	