



**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. 03/1/044

Data: 23.05.2023

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË
Numri i kontratës: 617-23-4878 5 3 5/C539

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson **Muhadin Halili Udhëheqës i Zyrë së Prokurimit** në njëren anë dhe

Dashnim Jashari B.I., TIRANËS, SHTIME ,që e përfaqëson z. Dashnim Jashari Drejtor tel. 049/228-431, Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 11.05.2023 nr. i referencës 04/13 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/365 të datës 12.05.2023 me qëllim të vazhdimit të kontratës : Rregullimi i rrugëve dhe trotuarëve në fshatin Vojnoc-Segmentet Rr. Jashari, Rr. Kurti-(Punë Shtesë) me numër identifikues: 617-23-4878-5-3-5 drejtorja e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës bazë nr.03/1/020 të datës 08.06.2022

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE , Rregullimi i rrugëve dhe trotuarëve në fshatin Vojnoc- Segmentet Rr. Jashari, Rr. Kurti-(Punë Shtesë) me numër identifikues: 617-23-4878-5-3-5 Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/020 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 4 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxheri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3
Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 3,398.50 euro (tre/tre/nëntë/tetë/pesë/zero) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

**Neni 4
Pagesa**

Pagesa OE, Dashnim Jashari B.I., TIRANËS, SHTIME, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

**Neni 5
Efekti Juridik**

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbasin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

**Neni 7
Pelqimi i Vullnetit**

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfarë force , mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Dashnim Jashari

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi

Data : 23.05.2023



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita : Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit

Nënshkrimi

Data : 23.05.2023



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E RRUGËVE DHE TROTUARËVE NE FSHATIN
VOJNOC - SEGMENTET rr. "JASHARI", rr. "KURTI"-Ri-tenderim**

A	Rregullimin e rrugëve dhe trotuarëve në fshatin Vojnoc – segmente të Rr. Jashari dhe Rr. Kurti AKSI 1				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore, atestet e nevojshme , mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i te gjitha shtresave te rruges ne laborator sipas kërkeses se investitorit					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishite në rast se ka në ato hapësira.	m'	35.00	0.25	8.75
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryqzës së punimeve dhe -sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	35.00	0.15	5.25
1.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	35.00	0.20	7.00
TOTALI:1.1					21.00
1.3	PUNET TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	35.00	1.20	42.00
1.3.2	Formesimi ,perpunimi dhe ngjeshja e bazez ekzistuese e trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2 ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	140.00	0.25	35.00
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	70.00	0.50	35.00
TOTALI:1.3					112.00

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , perfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	35.00	5.00	175.00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-315mm me trashësi t=10 cm , ne kete shtrese eshte llogaritur edhe sasia per rregullimin e gjeometrise ne kthesa dhe ne drejtore,perfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	17.50	7.00	122.50
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm,perfshihen edhe kyqjet	m ²	265.00	11.20	2,968.00
TOTALI:1.4					3,265.50

REKAPITULLIMI I TËRTOJABELI DHE NDRICIMI		
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TEREN	21.00 €
1.3	PUNËT TOKËSORE	112.00 €
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS	3,265.50 €
TOTALI		3,398.50 €

Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
-----	-----------	--------	-------	-------------------------	-------------------------

Emri i Kompanisë	NTP "ARDHMERIA"
Adresa e Plote	SHTIME, rr. "TAHIR SINANI"
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	DASHNIM JASHARI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	19.05.2023
Vula	

