



**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. 03/11/23
Data: 14.11.2023

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

Numri i kontratës: 617-23-12281-5-3-5/C626

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Feride Rexhaj-Zyrtare e Prokurimit në njëren anë dhe

ARLINDI SHPK, Agim Ramadani, FERIZAJ, që e përfaqëson z.Adem Idrizi Drejtor tel. 049/277-700, Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 27.10.2023 nr. i references 08/116 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/971 të datës 01.11.2023 me qëllim të vazhimit të kontratës : **Rregullimi dhe përmirsimi i infrastrukturës në Komunë -(Punë Shtesë)**drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhimit të kontratës bazë nr.03/1/092 të datës 12.09.2022

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE , **ARLINDI SHPK, Agim Ramadani, FERIZAJ** për projektin : **Rregullimi dhe përmirsimi i infrastrukturës në Komunë -(Punë Shtesë)**. Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/092 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 10 ditë të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxheri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 8,364.00 euro (katër/katër/zero/zero /pesë/zero) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, ARLINDI SHPK, Rr. Agim Ramadani, FERIZAJ, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5

Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet integrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7

Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfarë force, mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë.

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese.

Për Kontraktuesin

Emri: Adem Idrizi

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi

Data : 14.11.2023



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Feride Rexhaj

Pozita : Zyrtare e Prokurimit

Nënshkrimi


Data : 14.11.2023



"RREGULLIMI DHE PERMIRESIMI I INFRASTRUKTURES NE KOMUNEN E SHTIMES"

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHITESE

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit, Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi	Vlera
1	KANALIZIMI ATMOSFERIK				
	PUNËT MONTUESE				
1.4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Receptientë.				
	për kolektorë HDPE PSN8 DN- 800 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	123	68.00 €	8,364.00 €
	Punët Montuese : Gjithësejt				8,364.00 €
	REKAPITULLIMI I KANALIZIMI ATMOSFERIK (1.1-1.4)				8,364.00 €
	REKAPITULLIMI				
	KANALIZIMI ARMOSFERIK				8,364.00
	KANALIZIMI FEKAL				-
	PUNËT E TJERA				-
	TOTAL ME TVSH				8,364.00
	Emri i Kompanisë	"Arlindi" Sh.P.K			
	Adresa e Plote	Rr. "Agim Ramadani" Ferizaj			
	Përfaqësuar Nga:				
	Emri & Mbiemri	Adem Idrizi			
	Pozita	Drejtor			
	Nënshkrimi				
	Data	09.11.2023			
	Vula	