



**KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. 03111/134

Data: 29.11.2023

ANEKS KONTRATA PËR PUNË SHITESË

Numri i kontratës: 617-23-12794-1-3-5/C634

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson Feride Rexhaj-Zyrtare e Prokurimit në njëren anë dhe

RISAMONT SH.P.K., Kroi I Bardhe, Prishtinë, që e përfaqëson z. Riad Rexhepi Drejtor tel. 049-393-582, Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 13.11.2023 nr. i references 08/122 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/1009 të datës 14.11.2023 me qëllim të vazhdimit të kontratës : **Rregullimi i ndriçimit publik-(Punë Shtesë)** drejtorja e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës bazë nr.03/1/095 të datës 13.09.2023

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe OE , **RISAMONT SH.P.K., Kroi I Bardhe, Prishtinë** për projektin : **Rregullimi i ndriçimit publik-(Punë Shtesë)** . Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/095 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 20 ditë të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxheri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 2,340.00 euro (dy/tre/kater/zero/zero/zere) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4
Pagesa

Pagesa OE, RISAMONT SH.P.K., Kroi I Bardhe, Prishtinë, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5
Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet integrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7
Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurfar force, mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë.

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese.

Për Kontraktuesin

Emri: Riad Rexhepi

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi _____

Data : 29.11.2023



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Feride Rexhaj

Pozita : Zyrtare e Prokurimit

Nënshkrimi _____

Data : 29.11.2023



PARAMASA PËR NDRIÇIM PUBLIK, RR. REXHEP MURATI, LAGJA E CENVE GODANC I EPERM, RR. DESHMORET E RECAKUT, LAGJA ADEMAJ, RR. KRUIJA, RR. KUKESI.					
Nr	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi	Totali €
8	Punimi i bazamentit prej betonit MB 20 për vendosjen e ormanëve te grupit matës me dim 1.30x0.40x0.50m me gypa PVC Ø63mm për hyrje dhe dalje te kablllove.	Copë	78	30.00 €	2,340.00 €
Totali:					2,340.00 €

Emri i Kompanisë	RISAMONT SHPK
Adresa e Plote	Rr. Xheladin Hana, Prishtine
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	Riad Rexhepi
Pozita	Projfere
Nënshkrimi	
Data	20.11.2023
Vula	