

KOMUNA SHTIME

NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

☐ FURNIZIM

☒ PUNË

☐ SHËRBIME

Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 13.06.2025

Nr i Prokurimit	617-25-5108-5-2-5
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KOMUNA SHTIME		
Adresa Postare: Rr., Tahir Sinani,, Shtime		
Qyteti: SHTIME	Kodi postar: 72000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Feride Rexhaj		Telefoni: +383 389016129
Email: feride.rexhaj@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po ☐

Jo ☒

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po ☐

Jo ☒

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Rruga Godanc - Rashincë - Muzeqinë, Shtime -(PUNË SHITESË)		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☒ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit Arsytimi i punëve shtesë lidhur me projektin Rruga Godanc - Rashincë - Muzeqinë, Shtime-(PUNË SHITESË) Pas fillimit të punimeve, në terren është vërejtur se duhet të punohen disa sasi shtesë në disa pozicione për të realizuar projektin me sukses dhe në afatin e parapare. Arsyeja e këtyre punëve shtesë është se gjatë projektimit nuk është parapare sasia e duhur e shtresës së asfaltit. Andaj është paraqitur nevoja edhe për disa punë shtesë të asfaltit për t'u përfunduar projekti sa më mirë. Këto ndryshime të cilat duhet të bëhen nuk e kalojnë 10 % të vlerës së kontratës dhe vlera e kërkuar është 88701.56€.
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë: Po ☐ Jo ☒ Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj
II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës Arsytimi i punëve shtesë lidhur me projektin Rruga Godanc - Rashincë - Muzeqinë, Shtime-(PUNË SHITESË) Pas fillimit të punimeve, në terren është vërejtur se duhet të punohen disa sasi shtesë në disa pozicione për të realizuar projektin me sukses dhe në afatin e parapare. Arsyeja e këtyre punëve shtesë është se gjatë projektimit nuk është parapare sasia e duhur e shtresës së asfaltit. Andaj është paraqitur nevoja edhe për disa punë shtesë të asfaltit për t'u përfunduar projekti sa më mirë. Këto ndryshime të cilat duhet të bëhen nuk e kalojnë 10 % të vlerës së kontratës dhe vlera e kërkuar është 88701.56€.
Vlera e parashikuar e kontratës: 88,701.56
Financuar: ☐ Vetanake ☐ Buxheti i Konsoliduar i Kosovës ☒ Donacion
Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimit dhe përfundimit) Ne dite: Ne muaj: 1 Data e fillimit: Data e përfundimit:
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 45110000-1

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- ☐ E hapur
- ☐ E kufizuar
- ☐ Konkurruese me negociata
- ☒ E negociuar
- ☐ Kuotim
- ☐ Vlere minimale

III.2) KRITERET E DHËNIES

- ☒ Çmimi më i ulët *ili* ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

IV.1) Data e inicimit te aktivitetit te prokurimit: 04.06.2025		
Data e publikimit te Njoftimit për kontrate:		
Data e hapjes se tenderëve: 10.06.2025		
Data e publikimit te Njoftimit te dhënies se kontratës: 11.06.2025		
Data e nënshkrimit te kontratës: Shih Nenin IV.3)		
IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje te Dosjes se Tenderit: 1		
Numri i tenderëve te pranuar: Shih Nenin IV.3)		
Numri i tenderëve te përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)		
Afati kohor për dorëzim te tenderëve: ☐ normal ☐ i shkurtuar		

IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata

Kontrata No.: 617-25-5108-5-2-5/C853
Grupi No.: 1
Grupi: Rruga Godanc - Rashincë - Muzeqinë, Shtime -(PUNË SHITESË)
Data e nënshkrimit te kontratës: 11.06.2025
Numri i tenderëve te pranuar: 1
Numri i tenderëve te përgjegjshëm: 1

Emri zyrtar: Linda		
Adresa Postare: Gërlicë , Magj.Ferizaj-Kaçanik		
Qyteti: FERIZAJ	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
Personi kontaktues:	Email:	
Telefoni: 049647283	Faksi:	

IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës

Vlera e përgjithshme e kontratës 88,701.56 EUR

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 88,701.56

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 88,701.56

IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet ☐ ☐

--

V) INFORMACIONET SHITESË

--